

RAPPORT D'ÉVALUATION CONFIDENTIEL

Planifier : dossier d'affaires et plan de mise en œuvre

Traitement des factures fournisseurs

SCORE D'APTITUDE

65/100

Bon candidat

SCORE DE VALEUR

34/100

rentabilité du projet

ÉCONOMIES NETTES / AN

18 840 \$

après licence et maintenance

CATÉGORIE

Finance

PRÉPARÉ POUR

Non précisé

ÉCHÉANCIER VISÉ

Non précisé

GÉNÉRÉ LE

24 août 2026 à 16 h 34

DEVISE

CAD

FIABILITÉ DE L'ÉVALUATION

Faible

Sommaire

Ce rapport présente une évaluation structurée de l'aptitude de « Traitement des factures fournisseurs » à l'automatisation, une analyse de rentabilité, une recommandation de priorisation et un plan d'action.

01 Synthèse exécutive
Recommandation, indicateurs clés, points essentiels

02 Diagnostic d'aptitude
Profil par levier, forces et axes d'amélioration

03 Analyse de rentabilité (ROI)
Économies, scénarios, hypothèses

04 Priorisation
Positionnement valeur × aptitude

05 Gouvernance & risques
Registre de risques, RACI, conformité

06 Feuille de route
Plan d'action en 3 phases

07 Annexe
Contexte détaillé et méthodologie

Synthèse exécutive

Planifier : 18 840 \$ d'économies nettes par an, retour sur investissement en 19,1 mois.

RECOMMANDATION GLOBALE

Planifier

Aptitude élevée mais valeur plus modeste : automatisable sans difficulté, à programmer quand la capacité le permet.

Basé sur une auto-évaluation individuelle du diagnostic. À faire valider par les autres intervenants du processus avant tout engagement budgétaire.

Fiabilité de l'évaluation : Faible. Diagnostic complet (30/30) · Contexte partiel (2/16 champs) · Étapes du processus non détaillées : score potentiellement moins fiable · Aucune analyse IA appliquée · Auto-évaluation par un seul répondant.

Facilité d'adoption prévue : Élevée. Processus standardisé : peu de variations à expliquer aux utilisateurs. · Risque faible : approbation et confiance des utilisateurs plus rapides à obtenir..

Points d'attention identifiés

- Faisabilité technique (53/100) : Levez les contraintes techniques (intégration, sécurité) et validez la faisabilité avec l'équipe TI avant de vous engager.
- Risque & gouvernance (61/100) : Impliquez tôt la conformité et la gouvernance : un risque mal maîtrisé peut coûter plus cher que les gains attendus. Prévoyez un pilote encadré avant un déploiement large.
- Volume & répétitivité (62/100) : Le volume ou la répétitivité sont faibles : vérifiez que le gain justifie l'effort, ou regroupez avec des processus voisins.

Dérivé des leviers les plus faibles du diagnostic.

SCORE D'APTITUDE

65/100

Bon candidat

SCORE DE VALEUR (ROI)

34/100

dérivé des hypothèses
financières

ÉCONOMIES NETTES / AN

18 840 \$

après licence et
maintenance

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

19,1 mois


délai de récupération

Points clés

- Approche d'automatisation recommandée : **Automatisation par règles (RPA)**.
- Point fort principal : Standardisation & stabilité (72/100).
- Frein principal à lever : Faisabilité technique (53/100).
- Le projet génère des économies nettes positives dès l'année 1, avec une valeur actuelle nette sur 5 ans de 45 222 \$.

Le détail de l'analyse et un plan d'action en trois phases sont présentés dans les sections suivantes, notamment la feuille de route (section 05).

Score de 65/100, freiné par Faisabilité technique (53/100)




Niveau 4 · Bon candidat

Ce processus est bien adapté à l'automatisation.

30/30 énoncés répondus

Profil par levier



● Standardisation & stabilité (22%)	72
● Règles & décisions (20%)	70
● Données & intrants (18%)	64
● Volume & répétitivité (15%)	62
● Faisabilité technique (13%)	53
● Risque & gouvernance (12%)	61

Points forts

- **Standardisation & stabilité · 72/100**
Un déroulement stable et documenté est la base la plus sûre pour un automate fiable : peu de cas imprévus à gérer, peu de maintenance corrective à prévoir.
- **Règles & décisions · 70/100**
Des règles de décision explicites permettent une automatisation directe par moteur de règles, sans dépendre d'un modèle probabiliste pour trancher.

Axes d'amélioration

- **Faisabilité technique · 53/100**
Levez les contraintes techniques (intégration, sécurité) et validez la faisabilité avec l'équipe TI avant de vous engager.
- **Risque & gouvernance · 61/100**
Impliquez tôt la conformité et la gouvernance : un risque mal maîtrisé peut coûter plus cher que les gains attendus. Prévoyez un pilote encadré avant un déploiement large.
- **Volume & répétitivité · 62/100**
Le volume ou la répétitivité sont faibles : vérifiez que le gain justifie l'effort, ou regroupez avec des processus voisins.
- **Données & intrants · 64/100**

Rendez les intrants numériques, structurés et accessibles ; sans données fiables en entrée, l'automatisation reste fragile.

APPROCHE D'AUTOMATISATION RECOMMANDÉE

Automatisation par règles (RPA)

Règles explicites et données structurées : un robot logiciel classique (RPA) ou un moteur de règles suffit, sans avoir besoin d'IA.

- Règles & décisions : 70/100 (décisions explicites).
- Standardisation : 72/100 (déroulement stable).
- Données & intrants : 64/100 (intrants structurés).
- Systèmes mentionnés (SAP, Excel, courriel) : points d'intégration disponibles, cohérent avec un automate par règles.

Schéma de flux

Systèmes sources
SAP, Excel, courriel



Automatisation
Automatisation par règles (RPA)



Résultat
Volume traité automatiquement,
supervision humaine sur les
exceptions.

Pistes d'outils**Microsoft Power Automate**

Entrée de gamme, intégré Microsoft 365

UiPath

Milieu à haut de gamme, écosystème mature

Automation Anywhere

Haut de gamme, orienté grande entreprise

Sélection indicative et non exhaustive, à valider selon vos besoins, contraintes d'achat et intégrations existantes ; pas une recommandation d'achat.

Questions à poser à un prestataire

- ☐ Qui, chez eux, sera responsable du support après la mise en production, et pendant combien de temps ?
- ☐ Que se passe-t-il si vous changez de fournisseur : les automatisations développées sont-elles portables ?
- ☐ Quel est le coût réel après implémentation (licences, maintenance, support), pas seulement le prix d'entrée ?
- ☐ Ont-ils déjà automatisé un processus similaire (même secteur, mêmes systèmes) ? Demandez une référence vérifiable.
- ☐ Qui assure la maintenance une fois le robot en production : eux, votre équipe interne, ou les deux ?
- ☐ Quel est le délai de correction garanti en cas de panne du robot (SLA) ?

18 840 \$ d'économies nettes par an, retour en 19,1 mois

ÉCONOMIES NETTES RÉCURRENTES / AN

18 840 \$

RETOUR SUR INVEST.

19,1 mois

VAN · 5 ANS

45 222 \$

HEURES / AN

800 h

ETP LIBÉRÉS

0,5

COÛT ACTUEL DU PROCESSUS


36 557 \$

SCORE DE VALEUR

34/100

Décomposition du coût actuel : 32 256 \$ de traitement normal + 4 301 \$ de reprise sur erreur (8% d'erreurs).


Pont de valeur (value bridge)



Des économies de main d'œuvre brutes, on retranche la licence et la maintenance pour arriver aux économies nettes récurrentes.

Trésorerie cumulée · 60 mois

— Automatiser — Coût de l'inaction (statu quo)




0 à 60 mois · seuil de récupération ≈ 19,1 mois. Écart estimé sur 5 ans entre automatiser et ne rien faire : 246 983 \$.

Fourchette de scénarios

PRUDENT	PROBABLE	OPTIMISTE
11 163 \$	18 840 \$	23 958 \$

Les scénarios font varier le taux d'automatisation réalisable (± 30 %), l'hypothèse la plus incertaine du modèle, toutes autres variables étant maintenues constantes.

Analyse de sensibilité



Chaque barre fait varier une seule hypothèse de ±20 %, les autres restant constantes, autour des économies nettes actuelles (ligne pointillée : 18 840 \$). Trié par ordre d'impact : l'hypothèse en haut est celle à valider en priorité avant de vous engager.

Hypothèses

Volume / mois	Temps manuel / occ.	Coût horaire chargé
420	12 min	32 \$
Taux d'erreur	Reprise / erreur	Part automatisable
8 %	20 min	70 %
Mise en œuvre	Licence / an	Maintenance annuelle
25 000 \$	3 000 \$	15 %
Conduite du changement	Taux d'actualisation	
5 000 \$	8 %	


Planifier : positionnement valeur x aptitude

RECOMMANDATION

Planifier

Aptitude élevée mais valeur plus modeste : automatisable sans difficulté, à programmer quand la capacité le permet.

Matrice Valeur x Aptitude



APTITUDE

65/100

VALEUR

34/100

ÉCONOMIES NETTES / AN

18 840 \$

Les 4 quadrants

Automatiser en priorité

Forte valeur et bonne aptitude : c'est un gain rapide. Ce processus devrait figurer en tête de votre feuille de route.

Préparer le terrain

Valeur attrayante mais aptitude insuffisante : investissez d'abord dans la préparation (données, règles, standardisation) avant d'automatiser.

Planifier

Aptitude élevée mais valeur plus modeste : automatisable sans difficulté, à programmer quand la capacité le permet.

Écarter pour l'instant

Valeur et aptitude faibles : l'automatisation n'est pas justifiée en l'état. Réévaluez après amélioration du processus.

Aucun risque majeur identifié à ce stade

Registre de risques, répartition des responsabilités et points de conformité dérivés du diagnostic et du contexte fourni, à valider et enrichir avec vos équipes avant tout engagement.

Registre de risques

Aucun risque significatif identifié pour l'instant.
Probabilité et impact sont des heuristiques dérivées du diagnostic, pas une évaluation actuarielle. Trié par priorité décroissante.

Matrice RACI

ACTIVITÉ	R	A	C	I
Cadrage & validation du périmètre	Équipe comptabilité, fournisseurs	Porteur du projet	Équipe TI / développeur automatisation	Direction / comité de pilotage
Développement / configuration	Équipe TI / développeur automatisation	Porteur du projet	Équipe comptabilité, fournisseurs	Direction / comité de pilotage
Tests & validation	Équipe TI / développeur automatisation	Porteur du projet	Équipe comptabilité, fournisseurs	Direction / comité de pilotage
Déploiement & mise en production	Équipe TI / développeur automatisation	Équipe comptabilité, fournisseurs	Équipe TI / développeur automatisation	Direction / comité de pilotage
Supervision & maintenance continue	Équipe TI / développeur automatisation	Porteur du projet	Conformité / sécurité	Direction / comité de pilotage

R = Responsable (exécute) · A = Approbateur (rend des comptes) · C = Consulté · I = Informé.

Checklist de conformité

- ☐ Confirmer la classification de sensibilité des données traitées (personnelles, financières, santé).
- ☐ Valider la conservation et la localisation des données (résidence, sous-traitants).
- ☐ Vérifier l'obligation d'un registre de traitement ou d'une analyse d'impact (EFVP/DPIA) si des données personnelles sont concernées.
- ☐ Vérifier les exigences de piste d'audit et de conservation réglementaire (normes comptables, fiscalité).

Liste indicative, à valider avec vos équipes juridique et conformité selon votre secteur et votre juridiction.

Sécurité opérationnelle

- ☐ Restreindre les accès de l'automatisation au strict périmètre nécessaire (principe du moindre privilège).
- ☐

- Définir qui peut modifier ou désactiver l'automatisation, et comment cet accès est révoqué (départ, changement de rôle).
- ☐ S'assurer que les actions de l'automatisation sont journalisées et traçables (qui/quoi/quand).
- ☐ Vérifier les certifications de sécurité du ou des fournisseurs (ex. SOC 2, ISO 27001) si des données sensibles transitent chez eux.
- ☐ Séparer les environnements de test et de production pour éviter qu'un essai n'affecte des données réelles.
- ☐ Utiliser un compte de service dédié pour les actions du robot, jamais les identifiants personnels d'un employé.

Complète la checklist de conformité ci-dessus (réglementaire) par des bonnes pratiques de sécurité opérationnelle des accès et des données de l'automatisation elle-même.

Plan d'action en 3 phases, 3 étapes immédiates

Plan d'action en trois phases, dérivé du profil de leviers, de l'approche recommandée et des hypothèses financières ci-dessus. À ajuster avec les parties prenantes lors du cadrage.

PROCHAINES ÉTAPES IMMÉDIATES

- ☐ Partager ce rapport avec le commanditaire et confirmer le go / no-go de la phase de cadrage.
- ☐ Bloquer une plage de 2 semaines pour le cadrage détaillé du pilote.
- ☐ Fixer un échéancier cible pour le pilote (typiquement 4 à 8 semaines après le cadrage).

Phase 1 · Cadrage & préparation

2 à 4 semaines

- Nommer un porteur de projet et un point de contact gouvernance pour ce processus.
- Valider le périmètre exact du processus avec les parties prenantes identifiées (Équipe comptabilité, fournisseurs).
- Définir un plan de sortie avant de commencer : à quel signal interromprait-on le pilote, et comment reprendre le processus manuel si nécessaire ?
- Évaluer l'impact humain sur les personnes qui exécutent ce processus aujourd'hui (Équipe comptabilité, fournisseurs) : quelles tâches changent, et comment accompagner la transition (redéploiement, formation, communication).
- Valider les points d'intégration disponibles pour les systèmes mentionnés : SAP, Excel, courriel.
- Aucun levier critique identifié : le processus est prêt à passer directement au pilote.

Phase 2 · Pilote encadré

1 à 3 mois

- Développer un robot logiciel (RPA) ou un moteur de règles sur un sous-ensemble représentatif du volume.
- Définir 2 à 3 indicateurs de succès (temps traité, taux d'erreur, volume automatisé) et mesurer un point de référence avant le pilote.
- Prévoir une supervision humaine sur l'ensemble des cas traités pendant le pilote, avec revue hebdomadaire des écarts.

Phase 3 · Déploiement & montée en charge

3 à 6 mois

- Étendre progressivement l'automatisation à l'ensemble du volume, par vagues, en surveillant le taux d'erreur et le temps de traitement.
- Mettre à jour la documentation et former les équipes concernées aux nouveaux points de contrôle.
- Désigner qui opère et maintient l'automate en continu : centre d'excellence dédié ou équipe métier existante, avec un point de contact clair pour les incidents.
- Suivre les économies nettes réalisées par rapport à la cible (18 840 \$/an) et ajuster les hypothèses si nécessaire.
- Réévaluer ce processus dans CADRAN après le déploiement pour documenter l'évolution de l'aptitude et des gains.

Annexe

Contexte du processus

INTERVENANTS ET RÔLES
Équipe comptabilité, fournisseurs

SYSTÈMES ET APPLICATIONS UTILISÉS
SAP, Excel, courriel

Réponses détaillées du diagnostic

Standardisation & stabilité · 72/100

Ce processus est documenté et suit un déroulement stable.	2/4 · En partie
Les étapes sont exécutées de façon homogène d'une fois à l'autre.	3/4 · En grande partie
Les exceptions sont rares ou clairement balisées.	3/4 · En grande partie
Le processus évolue peu dans le temps (faible volatilité).	4/4 · Totalement
Tous les intervenants suivent la même procédure.	2/4 · En partie

Règles & décisions · 70/100

Les décisions reposent sur des règles explicites, pas sur du jugement.	3/4 · En grande partie
Les cas de figure possibles sont connus et en nombre fini.	3/4 · En grande partie
Peu d'interventions humaines discrétionnaires sont requises.	4/4 · Totalement
Les critères de validation sont formalisés.	2/4 · En partie
Les enchaînements de décision sont reproductibles.	1/4 · Peu

Données & intrants · 64/100

Les intrants du processus sont numériques (non papier).	3/4 · En grande partie
Les données nécessaires sont accessibles au bon moment.	4/4 · Totalement
Les intrants sont structurés et normalisés.	2/4 · En partie
La qualité des données en entrée est fiable.	1/4 · Peu
Peu de ressaisie manuelle est nécessaire.	2/4 · En partie

Volume & répétitivité · 62/100

Le processus se répète fréquemment.	4/4 · Totalement
Le volume traité est élevé.	2/4 · En partie
Le temps cumulé consacré à ce processus est important.	1/4 · Peu
Les tâches sont répétitives et prévisibles.	2/4 · En partie
Les pics de charge sont récurrents.	3/4 · En grande partie

Faisabilité technique · 53/100

Les systèmes impliqués offrent des points d'intégration (API, connecteurs).	2/4 · En partie
Aucun blocage technique majeur n'est anticipé.	1/4 · Peu
La sécurité et la conformité permettent l'automatisation.	2/4 · En partie
Les outils requis sont disponibles ou accessibles.	3/4 · En grande partie
Une équipe ou un fournisseur capable de déployer l'automatisation est déjà identifié.	3/4 · En grande partie

Risque & gouvernance · 61/100

Les données traitées ne sont pas hautement sensibles ou réglementées (RGPD, santé, finances critiques).	1/4 · Peu
L'automatisation de ce processus ne requiert pas d'approbation réglementaire ou d'audit spécifique.	2/4 · En partie
Les conséquences d'une erreur automatisée sont limitées et récupérables.	3/4 · En grande partie
Les parties prenantes (métier, TI, conformité) sont favorables à l'automatisation de ce processus.	3/4 · En grande partie
Il existe une gouvernance ou un point de contact clair pour superviser l'automate.	4/4 · Totalement

Sources et hypothèses

Le score d'aptitude agrège 6 leviers (standardisation, règles & décisions, données & intrants, volume & répétitivité, faisabilité technique, risque & gouvernance), chacun évalué par 5 énoncés pondérés notés de 0 à 4. Le score global est la moyenne pondérée des leviers répondus.

L'approche d'automatisation recommandée (RPA, extraction intelligente de documents, agent IA ou approche hybride) est déterminée à partir de la forme du profil de leviers, et non de la seule moyenne globale : deux processus au même score peuvent appeler des approches différentes.

Le score de valeur (ROI) combine le délai de récupération et l'ampleur des économies nettes récurrentes, après déduction des coûts de licence et de maintenance. Les scénarios prudent / probable / optimiste font varier le taux d'automatisation réalisable, l'hypothèse jugée la plus incertaine.

AJUSTEMENTS APPLIQUÉS PAR LE CONTEXTE

Aucun plafond appliqué par le contexte déclaré pour ce processus.

HYPOTHÈSES FINANCIÈRES (ROI)

Volume / mois	Temps manuel / occ.	Coût horaire chargé
420	12 min	32 \$
Taux d'erreur	Reprise / erreur	Part automatisable
8 %	20 min	70 %
Mise en œuvre	Licence / an	Maintenance annuelle
25 000 \$	3 000 \$	15 %
Conduite du changement	Taux d'actualisation	
5 000 \$	8 %	

Avis de confidentialité : ce document peut contenir des informations propres au processus évalué. Il est destiné à un usage interne et ne doit pas être diffusé sans l'accord du commanditaire du projet. Les projections financières sont fournies à titre indicatif et reposent entièrement sur les hypothèses déclarées par l'utilisateur ; elles ne constituent pas une garantie de résultat.